

ОТЧЁТ

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации региональных проектов национального проекта «Образование» в Костромской области за 2019 год и 1 квартал 2020 года» (без приложений)

1. Основание для проведения мероприятия: пункт 1.8.а плана работы контрольно-счётной палаты Костромской области на 2020 год.

2. Предмет мероприятия:

- деятельность руководителя, администратора, рабочих органов и участников регионального проекта по разработке и реализации регионального проекта;
- документы регионального проекта, включая паспорт регионального проекта, отчеты о ходе реализации регионального проекта.

3. Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

- департамент образования и науки Костромской области;
- комитет по делам молодежи Костромской области.

4. Цели и вопросы мероприятия:

4.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов
Вопросы:

4.1.1. Анализ нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, Костромской области, Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, принятых в целях реализации региональных проектов.

4.1.2. Анализ полноты отражения региональных проектов в государственных программах Костромской области в виде структурных элементов (подпрограмм или основных мероприятий).

4.2. Анализ согласованности целей и сбалансированности параметров региональных проектов.
Вопросы:

4.2.1. Анализ соответствия целей и показателей региональных проектов целям и показателям национальных и федеральных проектов.

4.2.2. Анализ изменения паспортов региональных проектов.

4.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
Вопросы:

4.3.1. Оценка соответствия объемов расходов областного бюджета на реализацию региональных проектов, указанных в паспортах региональных проектов, Закону об областном бюджете (бюджетной росписи).

4.3.2. Оценка исполнения расходов областного бюджета (расходов местных бюджетов, территориальных органов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, внебюджетных источников финансирования) на реализацию региональных проектов (программ) в разрезе основных мероприятий (подпрограмм) и главных распорядителей бюджетных средств.

4.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией региональных проектов.
Вопросы:

4.4.1. Анализ ежеквартальных отчетов о ходе реализации региональных проектов, включая статус их реализации, сведения об исполнении контрольных точек, достижение установленных показателей, сведения об исполнении бюджета проекта, наличие иных проблем и рисков.

4.4.2. Анализ паспортов, отклонений фактических параметров региональных

проектов от плановых (отклонения от значений установленных показателей, контрольных точек) и установления причин таких отклонений.

5. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 8 по 30 июня 2020 года.

6. Результаты экспертно-аналитического мероприятия:

6.1. Для достижения целей, показателей и результатов национального проекта «Образование» на федеральном уровне разработано и утверждено 10 федеральных проектов, в Костромской области – 7 региональных проектов, сведения о которых представлены в приложении № 1.

6.2. Для реализации национальных проектов (программ), а также федеральных и региональных проектов были приняты следующие нормативные правовые акты и разработаны методические рекомендации Российской Федерации и Костромской области:

- Положение о проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288. В Костромской области в целях организации работ, связанных с реализацией приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации в Костромской области на основании распоряжения Губернатора Костромской области от 16.05.2017 № 358-р организована работа регионального проектного офиса, функции которого осуществляет департамент экономического развития Костромской области; действует Положение о Совете при губернаторе Костромской области по стратегическому развитию и национальным проектам, утвержденное постановлением Губернатора Костромской области от 27.01.2017 № 13; для реализации национального проекта «Образование» на территории Костромской области в 2019-2024 годах распоряжением заместителя Губернатора Костромской области от 17.12.2018 года №9/24/р образована рабочая группа;

- Методические указания по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты, утвержденные Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 03.12.2018 № 14);

- Методические рекомендации по подготовке федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, подготовленные Аппаратом Правительства Российской Федерации;

- разъяснения по заполнению отчетов о ходе реализации национальных проектов, федеральных проектов и запросов на изменение паспортов национальных проектов и паспортов федеральных проектов, подготовленные Аппаратом Правительства Российской Федерации (письмо от 28.12.2018 N П6-69308);

- Методические указания по применению типов результатов и стандартизированных контрольных точек федеральных проектов, утвержденные Председателем Правительства Российской Федерации 22.03.2019 № 2523п-П6;

- постановление администрации Костромской области от 28.01.2014 N 2-а «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Костромской области».

**6.3. Реализация регионального проекта
«Современная школа» за 2019 год и I квартал 2020 года**

1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.

1.1. Региональный проект «Современная школа» (далее – региональный проект «Современная школа», Проект) разработан в соответствии с федеральным проектом

«Современная школа» во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Паспорт Проекта утвержден Губернатором Костромской области Ситниковым С.К. 14 декабря 2018 года.

В соответствии с паспортом регионального проекта «Современная школа» определены следующие ответственные должностные лица:

Куратор регионального проекта – Еремина О.Л., заместитель губернатора Костромской области;

Руководитель регионального проекта – Морозов И.Н., директор департамента образования и науки Костромской области;

Администратор регионального проекта – Хасанова О.В., заместитель директора департамента образования и науки Костромской области.

В паспорт регионального проекта «Современная школа» вносились изменения в части корректировки формулировок показателей и их значений, результатов, сроков, финансового обеспечения реализации регионального проекта (10.07.2019, 10.10.2019, 18.12.2019, 28.04.2020, 01.06.2020).

В целях реализации регионального проекта «Современная школа» между заместителем Министра просвещения Российской Федерации Раковой М.Н. (руководитель федерального проекта «Современная школа») и директором департамента науки и образования Костромской области Морозовым И.Н. заключено соглашение от 07.02.2019 № 073-2019-Е10040-1 (дополнительные соглашения от 28.08.2019, от 14.11.2019, от 14.12.2019 касательно изменений приложения № 1 «Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации» и приложения № 2 «Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации»). Предметом соглашения является организация взаимодействия сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Костромской области и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Костромской области.

Внесение изменений в паспорт регионального проекта «Современная школа» осуществлялось с нарушением срока установленного пунктом 2.2.2 соглашения от 07.02.2019 № 073-2019-Е10040-1 (позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта федерального проекта). Информация о нарушениях сроков внесения изменений в паспорт регионального проекта «Современная школа» представлена в таблице:

дата утверждения федерального проекта по соглашению	установленный срок внесения изменений, не позднее	дата утверждения паспорта регионального проекта
07.02.2019	22.03.2019	10.07.2019
28.08.2019	09.10.2019	10.10.2019
14.11.2019	25.12.2019	х
14.12.2019	03.02.2020	28.04.2020

В соответствии с паспортом региональный проект «Современная школа» имеет связь с государственной программой Костромской области «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 26.12.2013 № 584-а (далее – государственная программа «Развитие образования»).

1.2. Цель регионального проекта «Современная школа»: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных

объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы (Костромская область).

Для достижения поставленной цели паспортом регионального проекта «Современная школа» определены следующие показатели (тип показателя – основной):

№ п/п	Наименование показателя	Период, год		
		2019	2020	2024
1.	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей (процент)	0	0	1,1765
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (тыс. единиц)	0,022	0,064	0,163
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (тыс. человек)	11,2	19,4	37,5
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (не менее тыс. мест)	0	0	0,18

Государственной программой «Развитие образования» также определены все вышеперечисленные показатели и их значения в приложении № 41 «Перечень показателей, установленных Костромской области по реализации федеральных проектов национального проекта «Образование» на 2019-2024 годы». Значения показателей, указанных в государственной программе «Развитие образование» соответствуют значениям показателей регионального проекта «Современная школа» по годам реализации проекта, за исключением значения показателя «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» по сроку исполнения в 2024 году (по государственной программе – 0,165).

Планом мероприятий по реализации регионального проекта (приложение № 1 к паспорту регионального проекта «Современная школа») в целях достижения результатов:

- «Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)» в 2019-2022 годах предусмотрены мероприятия по строительству 3-х зданий общеобразовательных организаций на земельных участках, расположенных по адресам:

город Кострома, улица Сулова, дом 8 (на 1000 мест), окончание срока реализации – 31.12.2019;

город Кострома, улица Профсоюзная, в районе дома 48 (на 1000 мест), окончание срока реализации – 31.12.2020;

город Буй, улица 9 января, по направлению 120 метров на северо-запад от дома 36-а (на 800 мест), окончание срока реализации – 31.12.2022 года.

- «Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» в 2021-2022 годах предусмотрены мероприятия по строительству здания МКОУ Костромского муниципального района «Апраксинская основная общеобразовательная школа» на 180 мест, окончание срока реализации – 31.12.2022.

2. Анализ согласованности целей и сбалансированности параметров регионального проекта.

Цели и показатели регионального проекта «Современная школа», а также его результаты и сроки их достижения, соответствуют параметрам федерального проекта «Современная школа», отраженным в Соглашении, заключенном между заместителем

Министра просвещения Российской Федерации Раковой М.Н. и директором департамента науки и образования Костромской области Морозовым И.Н., за исключением срока достижения результата «Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики»:

Срок достижения результата	
по соглашению от 07.02.2019 № 073-2019-Е10040-1 (в ред. от 28.08.2019, от 14.11.2019, от 14.12.2019)	по паспорту регионального проекта «Современная школа»
01.09.2024	01.09.2021

3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий (анализировались документы в редакциях, действующих в настоящее время).

Согласно паспорту финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа» за счет средств консолидированного бюджета Костромской области составляет на 2019 год в объеме 515514,13 тыс. рублей (средства областного бюджета - 494361,6 тыс. рублей, средства местных бюджетов - 21152,53 тыс. рублей), на 2020 год в объеме 509022,0 тыс. рублей (средства областного бюджета – 465022,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 44000,0 тыс. рублей). Информация о финансовом обеспечении реализации регионального проекта «Современная школа» представлена в таблице:

Наименование результата	Объем финансового обеспечения по источникам финансирования, тыс. рублей					
	2019 год			2020 год		
	областной бюджет	местные бюджеты	итого	областной бюджет	местные бюджеты	итого
Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	14958,9	-	14958,9	7815,1	-	7815,1
Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	35253,0	352,53	35605,53	46916,5	-	46916,5
Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	444149,7	20800,0	464949,7	410290,4	44000,0	454290,4
Всего	494361,5	21152,53	515514,13	465022,0	44000,0	509022,0

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» между Министерством просвещения Российской Федерации и администрацией Костромской области заключены соглашения на предоставление из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации:

- региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов мероприятий «Поддержка образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья» и «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» (в 2019 году - от 09.02.2019 № 073-08-2019-555), «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» и «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» (в 2020-2022 годах - от 20.12.2019 № 073-09-2020-286);

- государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (в 2019 году - от 09.02.2019 № 073-09-2019-089, в 2020-2022 годах - от 20.12.2019 № 073-09-2020-932);

- государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (в 2020-2022 годах - от 20.12.2019 № 073-09-2020-728). Приложение №2.

Согласно государственной программе «Развитие образования» объем средств на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» запланирован:

- «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» в 2019 году в размере 35253,0 тыс. рублей (средства областного бюджета – 352,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 34900,4 тыс. рублей), в 2020 году – 46916,5 тыс. рублей (средства областного бюджета – 469,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 46447,3 тыс. рублей);

- «Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» в 2019 году в размере 14958,9 тыс. рублей (средства областного бюджета – 149,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 14809,3 тыс. рублей), в 2020 году – 7815,1 тыс. рублей (средства областного бюджета – 78,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 7736,9 тыс. рублей);

- «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» в 2019 году в размере 609282,6 тыс. рублей (средства областного бюджета – 22207,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 566314,7 тыс. рублей, средства местного бюджета – 20760,3 тыс. рублей), в 2020 году – 454302,3 тыс. рублей (средства областного бюджета – 20514,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 389775,8 тыс. рублей, средства местного бюджета – 44011,9 тыс. рублей).

В государственной программе «Развитие образования» объем средств на реализацию мероприятия «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2019 году завышен на сумму 144372,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, запланированных на строительство школы на 120 мест в п. Якшанга Поназыревского муниципального района Костромской области из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Государственной программой «Развитие образования» на реализацию мероприятия

«Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» в 2019 году не предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета.

Законом Костромской области от 24.12.2018 № 495-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Закон о бюджете на 2019 год) по подразделу 0702 «Общее образование» на реализацию федерального проекта «Современная школа» утверждены бюджетные ассигнования:

департаменту строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области по целевой статье 136E155200 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях» в сумме 444149,7 тыс. рублей. Кассовые расходы на финансирование данного мероприятия в 2019 году составили 443302,38 тыс. рублей или 99,8 % утверждённых бюджетных ассигнований;

департаменту образования и науки Костромской области по целевым статьям:

- 132E151690 «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» в сумме 35253,0 тыс. рублей. Кассовые расходы на финансирование данного мероприятия в 2019 году составили 35252,93 тыс. рублей или 100 % утверждённых бюджетных ассигнований;

- 132E1518700 «Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» в сумме 14958,9 тыс. рублей. Кассовые расходы на финансирование данного мероприятия в 2019 году составили 14958,89 тыс. рублей или 100 % утверждённых бюджетных ассигнований.

Законом Костромской области от 23.12.2019 № 632-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Закон о бюджете на 2020 год) по подразделу 0702 «Общее образование» утверждены бюджетные ассигнования:

департаменту строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области по целевой статье 136E155200 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях» в сумме 410290,4 тыс. рублей. Кассовые расходы на финансирование данного мероприятия в 1 квартале 2020 года составили 92404,64 тыс. рублей или 22,5 % утверждённых бюджетных ассигнований;

департаменту образования и науки Костромской области по целевым статьям:

- 132E151690 «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» в сумме 46916,5 тыс. рублей. Кассовые расходы на финансирование данного мероприятия в 1 квартале 2020 года не производились;

- 132E1518700 «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» в сумме 7815,1 тыс. рублей. Кассовые расходы на финансирование данного мероприятия в 1 квартале 2020 года не производились.

Информация о бюджетных ассигнованиях областного бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта «Современная школа» представлена в приложении №3.

Соглашением на предоставление из федерального бюджета субсидии от 20.12.2019 № 073-09-2020-728 предусмотрено финансирование в 2022 году строительства муниципального казенного общеобразовательного учреждения Костромского муниципального района «Апраксинская основная общеобразовательная школа» на 180 мест в объеме бюджетных ассигнований областного бюджета 221662,2 тыс. рублей. Законом о бюджете на 2020 год департаменту строительства, жилищно-коммунального хозяйства и

топливно-энергетического комплекса Костромской области по подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 136Е152300 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» утверждены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 221662,2 тыс. рублей. В разделе 4 «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта» паспорта регионального проекта «Современная школа» финансирование строительства данного объекта не отражено.

Показатели финансового обеспечения регионального проекта «Современная школа», предусмотренные в паспорте на 2019 год и на 2020 год за счет средств местных бюджетов, не соответствуют суммарному объему бюджетных ассигнований запланированному на реализацию данного проекта в бюджетах муниципальных образований Костромской области на соответствующий год (приложение № 4). Информация о расхождениях объемов финансового обеспечения реализации регионального проекта «Современная школа» за счет средств местных бюджетов представлена в таблице:

Наименование результата	Объем финансового обеспечения из местных бюджетов, тыс. рублей					
	паспорт регионального проекта		Решения о бюджетах муниципальных районов (городских округов)		расхождения (+, -)	
	2019 год	2020 год	2019 год	2020 год	2019 год	2020 год
Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	352,53	-	356,14	-	- 3,61	-
Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»).	20800,0	44000,0	20760,3	44011,9	+ 39,7	- 11,9
Всего	21152,53	44000,0	21116,44	44011,9	+ 36,09	- 11,9

4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

Отчеты о ходе реализации регионального проекта «Современная школа» на 2019 год и на 31 марта 2020 года утверждены президиумом Совета при губернаторе Костромской области по стратегическому развитию и национальным проектам (протоколы от 14.01.2020 № ЮМ-5-1пр, от 08.04.2020 № ЮМ-5-21пр). Отчет за 2019 год сформирован на основании паспорта регионального проекта утвержденного 18 декабря 2019 года. Отчет за 1 квартал 2020 года сформирован на основании дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта «Современная школа (Костромская область)» на территории Костромской области от 14.12.2019 № 073-2019-Е10040-1/3. Паспорт регионального проекта к данному дополнительному соглашению утвержден 28 апреля 2020 года.

В результате анализа представленных отчетов установлено следующее:

4.1. В отчетных периодах проблемы и риски, не позволяющие достичь ключевых параметров регионального проекта (ключевые риски), отсутствуют.

4.2. Показатели реализации регионального проекта «Современная школа» в 2019 году выполнены на 100 %. Итоговые значения показателей регионального проекта «Современная школа» в 1 квартале 2020 года не запланированы ни по одному показателю.

Информация о фактических значениях показателей регионального проекта «Современная школа» представлена в таблице (приложение №5):

№ п/п	Наименование показателей регионального проекта «Современная школа»	Ед. изм.	Плановое значение показателя		Сведения о фактическом значении показателя	
			по паспорту проекта от 18.12.2019	по доп. соглашению от 14.12.2019	2019 год	1 квартал 2020 года
			2019 год	1 квартал 2020 года		
1.	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей	%	0	0	0	0
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	тыс. единиц	0,022	0,064	0,022	0,022 *
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	тыс. человек	11,2	19,4	11,2	11,2 *
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	тыс. мест	0	0	0	0

* значения показателей, достигнутые в 2019 году

4.3. Планом мероприятий по реализации регионального проекта «Современная школа» в 2019 году предусмотрено достижение 12 контрольных точек, в 1 квартале 2020 года не предусмотрено достижение ни одной контрольной точки. Согласно отчету департамента образования и науки Костромской области показатели результатов реализации мероприятий и контрольных точек в 2019 году выполнены с соблюдением установленных сроков.

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») в декабре 2019 года завершены работы по строительству и введению в эксплуатацию здания общеобразовательной школы на 1000 мест по адресу: город Кострома, улица Сулова, дом 8 (строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию объекта недвижимого имущества, государственная регистрация права на объект недвижимого имущества, приобретение, установка и ввод в эксплуатацию оборудования).

Информация о выполнении мероприятий регионального проекта «Современная школа» представлена в приложении №6.

5. Выводы:

5.1. Региональный проект «Современная школа» разработан в соответствии с Методическими указаниями по разработке национальных проектов (программ), утвержденными Правительством Российской Федерации.

5.2. Цели и показатели регионального проекта соответствуют целям и показателям федерального проекта «Современная школа». Срок достижения результата «Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики», установленный региональным проектом, не синхронизирован с датой достижения этого результата по федеральному проекту «Современная школа» (по региональному проекту – 2021 год, по федеральному – 2024 год).

5.3. Нарушены сроки внесения изменений в паспорт регионального проекта «Современная школа».

5.4. Отсутствует увязка регионального проекта «Современная школа» с государственной программой «Развитие образования» по следующим показателям:

- значение показателя «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» по сроку исполнения в 2024 году регионального проекта «Современная школа» не идентично значению аналогичного показателя, указанного в государственной программе «Развитие образования»;

- объем финансового обеспечения мероприятия «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», реализуемого в рамках федерального проекта «Современная школа», по государственной программе на 2019 год превышен на сумму 144372,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, предоставленных из резервного фонда Правительства Российской Федерации на строительство школы в п. Якшанга Поназыревского муниципального района Костромской области;

- в государственной программе за счет средств местного бюджета на 2019 год не предусмотрено финансирование мероприятия «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» (по региональному проекту на 2019 год запланировано в сумме 352,53 тыс. рублей).

5.5. В разделе 4 «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта» паспорта регионального проекта «Современная школа» не отражено финансирование достижения результата «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» на 2022 год, в рамках которого запланировано строительство МКОУ Костромского муниципального района «Апраксинская основная общеобразовательная школа».

5.6. Показатели финансового обеспечения регионального проекта «Современная школа», предусмотренные в паспорте на 2019 год и на 2020 год за счет средств местных бюджетов, не соответствуют суммарному объему бюджетных ассигнований, запланированному на реализацию данного проекта в бюджетах муниципальных образований Костромской области на соответствующий год.

5.7. Кассовые расходы на финансирование мероприятий регионального проекта «Современная школа» за счет средств областного бюджета в 2019 году составили 493514,2 тыс. рублей (99,8 % утвержденных бюджетных ассигнований), в 1 квартале 2020 года - 92404,64 тыс. рублей (13,4 % годовых бюджетных ассигнований).

5.8. Установленные числовые значения показателей результатов реализации регионального проекта в 2019 году выполнены на 100 %. Реализация регионального проекта в 1 квартале 2020 года не запланирована ни по одному показателю.

6. Предложения:

6.1. Обеспечить обоснованное и своевременное внесение изменений в паспорт регионального проекта «Современная школа» при установлении финансового обеспечения проекта и прочих его параметров.

6.2. Произвести взаимоувязку регионального проекта «Современная школа» с государственной программой «Развитие образования».

6.4. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» за 2019 год и I квартал 2020 года

1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.

1.1. Региональный проект «Успех каждого ребенка» (далее – Проект, региональный проект) разработан в соответствии с федеральным проектом «Успех каждого ребенка» во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Паспорт Проекта утвержден Губернатором Костромской области Ситниковым С.К. 14 декабря 2018 года.

В соответствии с паспортом Проекта определены следующие ответственные должностные лица:

Куратор регионального проекта – Еремина О.Л., заместитель губернатора Костромской области;

Руководитель регионального проекта – Морозов И.Н., директор департамента образования и науки Костромской области;

Администратор регионального проекта – Хасанова О.В., заместитель директора департамента образования и науки Костромской области.

В целях реализации Проекта между Заместителем Министра просвещения Российской Федерации Раковой М.Н. (руководитель федерального проекта «Успех каждого ребенка») и директором департамента образования и науки Костромской области Морозовым И.Н. (руководитель регионального проекта «Успех каждого ребенка») заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Костромской области от 07.02.2019 № 073-2019-Е20045-1 (далее – соглашение). Предметом соглашения является организация взаимодействия сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Костромской области и муниципальных образованиях, расположенных на территории Костромской области.

В анализируемом периоде к соглашению были заключены дополнительные соглашения от 28.05.2019, от 11.07.2019, от 28.08.2019, от 13.11.2019, от 13.12.2019 и от 10.02.2020 касательно изменений приложения № 1 «Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации» и приложения № 2 «Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации».

В паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» внесены изменения в части корректировки значений показателей, результатов, финансового обеспечения реализации регионального проекта. Для проведения экспертно-аналитического мероприятия департаментом образования и науки Костромской области представлены 3 паспорта регионального проекта «Успех каждого ребенка» от 14.12.2018 года, от 12.07.2019 года, от 19.05.2020 года.

В паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» 12.07.2019 года внесены изменения в части корректировки наименований и значений показателей, задач и результатов, сроков регионального проекта на основании соглашения от 07.02.2019 года и дополнительных соглашений от 28 мая и 11 июля 2019 года.

Внесение изменений в паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» осуществлялось с нарушением срока, установленного пунктом 2.2.2 соглашения от 07.02.2019 № 073-2019-Е20045-1 (позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта федерального проекта). Информация о нарушениях сроков внесения изменений в паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» представлена в таблице:

дата утверждения федерального проекта по соглашению	установленный срок внесения изменений, не позднее	дата утверждения паспорта регионального проекта
07.02.2019	22.03.2019	х
28.05.2019	10.07.2019	х
11.07.2019	22.08.2019	12.07.2019

1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент	73	75	73	75	-	-
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел.	4	8	4	8	-	-
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю Профориентацию, млн. чел.	0,0178	0,0249	0,0178	0,0265	-	-0,0016
4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», тыс. чел.	8,5	12,5	8,5	12,5	-	-
5.	Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7 000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, ед.	x	x	24	56	-24	-56

Из представленных выше данных следует, что государственная программа «Развитие образования» (подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей Костромской области») не адаптирована с региональным проектом «Успех каждого ребенка» на 2019 год и на 2020 год по значению показателя «Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом», а также на 2020 год по значению показателя «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию».

2. Анализ согласованности целей и сбалансированности параметров регионального проекта.

Цели и показатели Проекта соответствуют целям и показателям федерального проекта «Успех каждого ребенка», отраженным в соглашении, заключенным между Заместителем Министра просвещения Российской Федерации Раковой М.Н. и директором департамента образования и науки Костромской области Морозовым И.Н.

3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий (анализировались документы в редакциях, действующих в настоящее время).

В соответствии с паспортом (ред. от 12.07.2019) финансовое обеспечение регионального проекта за счет консолидированного бюджета Костромской области на 2019 год предусмотрено в сумме 44,74 млн. рублей (включая средства бюджета Костромской области 36,54 млн. рублей).

Паспортом регионального проекта «Успех каждого ребенка» (ред. от 19.05.2020) на 2020 год предусмотрено 63728,1 тыс. рублей, включая средства бюджета Костромской области 52133,9 тыс. рублей бюджет.

Кроме того, в паспорте Проекта от 19.05.2020 года данные о финансовом обеспечении регионального проекта на 2019 год за счет средств областного бюджета отражены в объеме 26000,4 тыс. рублей, что не соответствует утвержденному в Законе об областном бюджета на 2019 год.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и администрацией Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Костромской области на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 09.02.2019

№ 073-08-2019-534 и от 10.05.2019 № 073-08-2019-404 на 2019 год в сумме 36541,81 тыс. рублей; от 22.12.2019 № 073-09-2020-245 и от 23.12.2019 № 073-09-2020-423 на 2020 год в сумме 52133,68 тыс. рублей.

Согласно государственной программе «Развитие образования» объем средств на реализацию мероприятий «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» и «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» запланирован в 2019 год в сумме 44751,1 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 35136,3 тыс. рублей, областного бюджета – 1405,6 тыс. рублей, местных бюджетов – 8209,2 тыс. рублей).

На 2020 год в государственной программе на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» запланированы расходы в объеме 63665,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 50542,1 тыс. рублей, областного бюджета – 1591,8 тыс. рублей, местного бюджета – 11532,0 тыс. рублей) на реализацию мероприятий: «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом», «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» и «Создание мобильных технопарков «Кванториум»».

Законом о бюджете на 2019 год департаменту образования и науки Костромской области на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» утверждены бюджетные ассигнования на 2019 год в общей сумме 36541,9 тыс. рублей, в том числе по разделу, подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 132E250970 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» (26000,4 тыс. рублей) и по разделу, подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» целевой статье 132E255370 «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации» (10541,5 тыс. рублей).

В рамках реализации Проекта в 2019 году за счет бюджетных средств произведены расходы на финансирование мероприятий «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» и «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» государственной программы «Развитие образования» в общей сумме 36541,81 тыс. рублей или 99,99 % бюджетных ассигнований, утвержденных Законом о бюджете на 2019 год (36541,9 тыс. рублей).

Законом о бюджете на 2020 год департаменту образования и науки Костромской области на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» утверждены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 52133,9 тыс. рублей, в том числе по разделу, подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 132E250970 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» (26755,6 тыс. рублей); по разделу, подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» целевой статье 132E252470 «Создание мобильных технопарков «Кванториум» (16934,0 тыс. рублей) и целевой статье 132E254910 «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» (8444,3 тыс. рублей).

Кассовые расходы на финансирование мероприятий данного Проекта в 1 квартале 2020 года не производились.

Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» представлена в приложении №7.

4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

Отчеты о ходе реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на 2019 год и на 31 марта 2020 года утверждены президиумом Совета при губернаторе Костромской области по стратегическому развитию и национальным проектам (протоколы от 14.01.2020 № ЮМ-5-1пр, от 08.04.2020 № ЮМ-5-21пр). Отчеты сформированы на основании паспорта регионального проекта утвержденного 12.07.2019 года.

В результате анализа представленных отчетов установлено следующее:

4.1. В отчетных периодах проблемы и риски, не позволяющие достичь ключевых параметров регионального проекта (ключевые риски), отсутствуют.

4.2. Показатели реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2019 году выполнены на 100 %. Информация о фактических значениях показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка» за 2019 год и за 1 квартал 2020 года представлена в таблице (приложение № 8):

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение показателя, утвержденное паспортом проекта от 12.07.2019		Сведения о фактическом значении показателя по отчету	
			2019 год	2020 год	2019	1 квартал 2020 года
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент	процент	73	75	73	73
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел.	тыс. человек	4	8	4	6,305
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, млн. чел.	млн. человек	0,0178	0,0249	0,0205	0,0215
4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», тыс. чел.	тыс. человек	8,5	12,5	8,5	8,5

4.3. Планом мероприятий по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2019 году предусмотрено достижение 8 контрольных точек, в 1 квартале 2020 года достижение контрольных точек не предусмотрено. Согласно отчету департамента образования и науки Костромской области за 2019 год, показатели результатов реализации мероприятий и контрольных точек в 2019 году выполнены с соблюдением установленных сроков. Информация о выполнении мероприятий и контрольных точек регионального проекта «Успех каждого ребенка» за 2019 год представлена в приложении № 9, за 1 квартал 2020 года в приложении № 10.

5. Выводы:

5.1. Региональный проект «Успех каждого ребенка» разработан в соответствии с Методическими указаниями по разработке национальных проектов (программ), утвержденными Правительством Российской Федерации.

5.2. Цели и показатели регионального проекта соответствуют целям и показателям федерального проекта «Успех каждого ребенка».

5.3. Кассовые расходы на реализацию регионального проекта произведены за счет средств областного бюджета в 2019 году в объеме 36541,81 тыс. рублей (99,99% утвержденных бюджетных ассигнований), в 1 квартале 2020 года расходы не производились.

5.5. Нарушены сроки внесения изменений в паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка».

5.6. Отсутствует увязка регионального проекта «Успех каждого ребенка» с государственной программой «Развитие образования» по значению 2 показателей.

5.7. Финансовое обеспечение Проекта на 2019 год в паспорте от 19.05.2020 года не соответствует утвержденному в Законе об областном бюджета на 2019 год.

6. Предложения

6.1. Обеспечить своевременное и достоверное внесение изменений в паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» при установлении финансового обеспечения проекта и прочих его параметров.

6.2. Произвести взаимоувязку значений показателей государственной программы «Развитие образования» с показателями регионального проекта «Успех каждого ребенка».

6.3. Паспорт Проекта в части его финансового обеспечения на 2019 год привести в соответствие с Законом Костромской области от 24.12.2018 № 495-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

6.5. Реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» за 2019 год и I квартал 2020 года

1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.

1.1. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» (далее – Проект, региональный проект) разработан в соответствии с федеральным проектом «Поддержка семей, имеющих детей» во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Паспорт Проекта утвержден 14.12.2018 года Губернатором Костромской области Ситниковым С.К.

В соответствии с паспортом регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» определены следующие ответственные должностные лица:

Куратор регионального проекта – Еремина О.Л., заместитель губернатора Костромской области;

Руководитель регионального проекта – Морозов И.Н., директор департамента образования и науки Костромской области;

Администратор регионального проекта – Хасанова О.В., заместитель директора департамента образования и науки Костромской области.

В течение анализируемого периода в паспорт регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» вносились изменения в части корректировки значений показателей, результатов, финансового обеспечения реализации регионального проекта (ред. от 05.07.2019, от 31.12.2019).

В соответствии с паспортом Проект имеет связь с государственной программой Костромской области «Развитие образования». По подпрограмме «Развитие системы общего и дополнительного образования детей Костромской области» данной государственной программы предусмотрено мероприятие «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи гражданам, имеющим детей» в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», которое направлено на создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет.

В целях реализации Проекта между Заместителем Министра просвещения Российской Федерации Раковой М.Н. (руководитель федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей») и директором департамента образования и науки Костромской области Морозовым И.Н. (руководитель регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей») заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на территории Костромской области от 05.02.2019 № 073-2019-Е30044-1 (далее – соглашение). Предметом соглашения является организация взаимодействия сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Костромской области и муниципальных образованиях, расположенных на территории Костромской области.

В анализируемом периоде к соглашению было заключено дополнительное соглашение от 13.12.2019 года касательно изменений приложения № 1 «Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации» и приложения № 2 «Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации».

Внесение изменений в паспорт регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 05.07.2019 года осуществлено с нарушением срока, установленного пунктом 2.2.2 соглашения от 05.02.2019 № 073-2019-Е30044-1, позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта федерального проекта (05.02.2019 года).

1.2. Цель Проекта: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей

в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Для достижения поставленной цели паспортом Проекта от 31.12.2019 года определены следующие показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Период, год		
			2019	2020	2024
1.	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года	млн. единиц	0,04	0,1502	0,1502
2.	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги	процент	0	55	85

Государственной программой «Развитие образования» также определены все вышеперечисленные показатели и их значения (приложение № 41 «Перечень показателей, установленных Костромской области по реализации федеральных проектов национального проекта «Образование» на 2019-2024 годы»).

Показатели и их значения, содержащиеся в государственной программе «Развитие образования» (действующая редакция 12.05.2020) адаптированы с региональным проектом «Поддержка семей, имеющих детей» (паспорт от 31.12.2019).

2. Анализ согласованности целей и сбалансированности параметров регионального проекта.

Цели и показатели регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» соответствуют целям и показателям федерального проекта, отраженным в Соглашении,

заключенным между Заместителем Министра просвещения Российской Федерации Раковой М.Н. и директором департамента образования и науки Костромской области Морозовым И.Н.

3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий (анализировались документы в редакциях, действующих в настоящее время).

Согласно паспорту финансовое обеспечение регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» за счет средств консолидированного бюджета Костромской области составляет на 2020 год в объеме 35982,05 тыс. рублей (средства областного бюджета – 359,9 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 35622,15 тыс. рублей), на 2019 год - не предусмотрено.

В соответствии с государственной программой «Развитие образования» (приложение № 1 «Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках государственной программы Костромской области «Развитие образования») объем средств на реализацию мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» запланирован на 2019 год в размере 8756,4 тыс. рублей (средства областного бюджета – 87,4 тыс. рублей, федеральные гранты – 8639,0 тыс. рублей, местный бюджет – 15,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 15,0 тыс. рублей), на 2020 год – 35981,95 тыс. рублей (средства областного бюджета – 359,8 тыс. рублей, федеральные гранты – 35622,15 тыс. рублей).

В приложении № 38 «Перечень мероприятий государственной программы Костромской области «Развитие образования», планируемых к реализации в рамках национальных проектов» мероприятие «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование», включая объемы его финансирования, не отражены.

Сравнительный анализ объемов финансового обеспечения регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» и реализации мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование», определенных в государственной программе «Развитие образования», представлен в таблице:

№ п/п	Источники финансирования	региональный проект		государственная программа		отклонение	
		2019 год	2020 год	2019 год	2020 год	2019 год	2020 год
1.	Средства областного бюджета	0	359,9	87,4	359,8	- 87,4	+ 0,1
2.	Средства местных бюджетов	0	35622,15	15	-	- 15	+ 35622,15
3.	Федеральные гранты	0	-	8639	35622,15	- 8639	- 35622,15
4.	Внебюджетные источники	0	-	15	-	- 15	-
	Итого	0	35982,05	8756,4	36981,95	- 8756,4	+ 0,1

Из представленных выше данных следует, что:

паспортом регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» не предусмотрено финансовое обеспечение указанного проекта на 2019 год;

в государственной программе «Развитие образования» объем финансирования на реализацию мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи

гражданам, имеющим детей» на 2020 год за счет средств областного бюджета занижен на сумму 0,1 тыс. рублей (359,9 – 359,8);

гранты из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование», отражены в паспорте регионального проекта на 2020 год как средства местных бюджетов.

Законом о бюджете на 2019 год департаменту образования и науки Костромской области по разделу, подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой статье 131Е320660 «Дополнительные расходы на государственную поддержку некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» утверждены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 87,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2019 году исполнены в сумме 87,26 тыс. рублей (или 99,8 % бюджетных ассигнований, утверждённых Законом о бюджете на 2019 год) по подпрограмме «Развитие дошкольного образования Костромской области» государственной программы «Развитие образования Костромской области на 2014-2020 годы», по мероприятию «Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей».

Законом о бюджете на 2020 год департаменту образования и науки Костромской области по разделу, подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой статье 131Е320660 «Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» утверждены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 359,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы на финансирование мероприятий данного Проекта в 1 квартале 2020 года не производились.

Информация о бюджетных ассигнованиях областного бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» представлена в приложении № 11.

4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

Отчеты о ходе реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на 2019 год и на 31 марта 2020 года утверждены президиумом Совета при губернаторе Костромской области по стратегическому развитию и национальным проектам (протоколы от 14.01.2020 № ЮМ-5-1пр, от 08.04.2020 № ЮМ-5-21пр). Отчеты за 2019 год сформированы на основании паспорта регионального проекта утвержденного 05.07.2019 года, за 1 квартал 2020 года на основании паспорта от 31.12.2019 года.

В результате анализа представленных отчетов установлено следующее:

4.1. В отчетных периодах проблемы и риски, не позволяющие достичь ключевых параметров регионального проекта (ключевые риски), отсутствуют.

4.2. Информация о фактических значениях показателей регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» за 2019 год и за 1 квартал 2020 года представлена в таблице (приложение №12).

Согласно отчету департамента образования и науки Костромской области, показатели реализации Проекта по состоянию на 31.12.2019 года выполнены на 100 %.

4.3. Планом мероприятий по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 2019 году предусмотрено достижение 3 контрольных точек, в 1 квартале 2020 года достижение контрольных точек не предусмотрено. Согласно отчету департамента образования и науки Костромской области контрольные точки в 2019 году достигнуты в

установленные сроки. В отчете за 1 квартал 2020 года отражено достижение 1 контрольной точки 01.03.2020 года (в паспорте проекта – окончание 31.12.2020).

Информация о выполнении мероприятий и контрольных точек регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» за 2019 год представлена в приложении № 13, за 1 квартал 2020 года в приложении № 14.

4.4. В отчете департамента образования и науки Костромской области на основании паспорта отражена информация о том, что средства федерального и областного бюджетов на реализацию регионального проекта в 2019 году не предусмотрены.

В отчете на 31 марта 2020 года в разделе 4 «Сведения об исполнении бюджета» данные об объемах финансового обеспечения, предусмотренных паспортом регионального проекта, бюджетных ассигнованиях сводной бюджетной росписи и лимитах бюджетных обязательств отсутствуют.

5. Выводы:

5.1. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» разработан в соответствии с Методическими указаниями по разработке национальных проектов (программ), утвержденными Правительством Российской Федерации.

5.2. Цели и показатели регионального проекта соответствуют целям и показателям федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».

5.3. Нарушен срок внесения изменений в паспорт регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».

5.4. Финансовое обеспечение Проекта на 2019 год и на 2020 год в паспорте от 08.05.2020 (действующий) по источникам не взаимосвязано с государственной программой «Развитие образования».

5.5. Финансовое обеспечение Проекта на 2019 год в паспорте от 08.05.2020 (действующий) не предусмотрено за счет средств областного бюджета при наличии бюджетных ассигнований в Законе об областном бюджете на 2019 год.

6. Предложения:

6.1. Своевременно вносить изменения в паспорт регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».

6.2. Паспорт Проекта в части его финансового обеспечения на 2019 год и на 2020 год привести в соответствие с государственной программой Костромской области «Развитие образования» и с Законом Костромской области от 24.12.2018 № 495-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

6.6. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» за 2019 год и I квартал 2020 года

1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.

1.1. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» (далее – Проект, региональный проект) разработан в соответствии с федеральным проектом «Цифровая образовательная среда» во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Паспорт Проекта утвержден Губернатором Костромской области Ситниковым С.К. 14 декабря 2018 года.

В соответствии с паспортом Проекта определены следующие ответственные должностные лица:

Куратор регионального проекта – Еремина О.Л., заместитель губернатора Костромской области;

Руководитель регионального проекта – Морозов И.Н., директор департамента образования и науки Костромской области;

Администратор регионального проекта – Кишалов А.А., начальник отдела информационного, кадрового и правового обеспечения департамента образования и науки Костромской области.

В паспорт регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 25.06.2019 года и 14.04.2020 года внесены изменения в части корректировки значений показателей, результатов, финансового обеспечения реализации регионального проекта.

В соответствии с паспортом Проект имеет связь с государственной программой Костромской области «Развитие образования», в которой в рамках национального проекта «Образование» запланирована реализация федерального и регионального проектов «Цифровая образовательная среда», в том числе «Создание центров цифрового образования».

Также, в паспортах Проекта (включая в действующем) в качестве взаимосвязанной с региональным проектом указана государственная программа Костромской области «Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года», утвержденная постановлением администрации Костромской области от 18.08.2015 № 301-а, которая не интегрирована с национальным проектом «Образование».

В паспорте регионального проекта от 25.06.2019 года контрольные точки со сроком выполнения на 2019 год не определены. Паспортом Проекта от 14.04.2020 года в рамках достижения результата «100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)» на 2019 год предусмотрены 2 контрольные точки со сроком исполнения до 31.12.2019 года: «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта РФ регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта» и «20% образовательных организаций, расположенных на территории Костромской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов».

В целях реализации Проекта между Заместителем Министра просвещения Российской Федерации Раковой М.Н. (руководитель федерального проекта «Цифровая образовательная среда») и директором департамента образования и науки Костромской области Морозовым И.Н. (руководитель регионального проекта «Цифровая образовательная среда») заключено соглашение о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Костромской области от 05.02.2019 № 073-2019-Е40044-1 (дополнительные соглашения от 29.08.2019 и от 23.10.2019 касательно изменений приложения № 1 «Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации» и приложения № 2 «Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации»).

Предметом указанного соглашения является организация взаимодействия сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Костромской области и муниципальных образованиях, расположенных на территории Костромской области.

Внесение изменений в паспорт регионального проекта «Цифровая образовательная среда» осуществлялось с нарушением срока, установленного пунктом 2.2.2 соглашения от 05.02.2019 № 073-2019-Е40044-1 (позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта федерального проекта). Информация о нарушениях сроков внесения изменений в паспорт регионального проекта «Цифровая образовательная среда» представлена в таблице:

дата утверждения федерального проекта по соглашению	установленный срок внесения изменений, не позднее	дата утверждения паспорта регионального проекта
05.02.2019	20.03.2019	25.06.2019
29.08.2019	10.10.2019	х
23.10.2019	05.12.2019	14.04.2020

1.2. Цель регионального проекта: создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктур, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.

Для достижения поставленной цели дополнительным соглашением от 23.10.2019 года и паспортом Проекта (ред. от 14.04.2020 года) определены следующие показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Период, год		
			2019	2020	2024
1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования	единица	0	1	1
2.	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	процент	5	15	90
3.	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	процент	10	15	95
4.	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	процент	1	3	20
5.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования	процент	3	5	50

Государственной программой «Развитие образования» также определены все вышеперечисленные показатели и их значения (приложение № 41 «Перечень показателей, установленных Костромской области по реализации федеральных проектов национального проекта «Образование» на 2019-2024 годы»).

Сравнительный анализ значений показателей регионального проекта «Цифровая образовательная среда» и государственной программы «Развитие образования» (федеральный проект «Цифровая образовательная среда») представлен в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Значения показателей					
		паспорт регионального проекта от 14.04.2020 (доп. соглашение от 23.10.2019)		государственная программа		отклонение	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (единиц)	0	1	0	1	-	-
2.	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план	5	15	5	15	-	-

	обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам (процент)						
3.	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций (процент)	10	15	5	15	-5	-
4.	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам (процент)	1	3	1	3	-	-
5.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования (процент)	3	5	3	5	-	-

Из представленных выше данных следует, что значение показателя «Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций», запланированное на 2019 год в региональном проекте «Цифровая образовательная среда», не соответствует значению данного показателя государственной программы «Развитие образования».

2. Анализ согласованности целей и сбалансированности параметров регионального проекта.

Цели и показатели Проекта соответствуют целям и показателям федерального проекта «Цифровая образовательная среда», отраженным в соглашении, заключенным между Заместителем Министра просвещения Российской Федерации Раковой М.Н. и директором департамента образования и науки Костромской области Морозовым И.Н.

3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий (анализировались документы в редакциях, действующих в настоящее время).

В соответствии с паспортом финансовое обеспечение регионального проекта за счет консолидированного бюджета Костромской области на 2019 год *не предусмотрено*, на 2020 год предусмотрено в сумме 162660,4 тыс. рублей (консолидированный бюджет субъекта) на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Костромской области.

Государственной программой «Развитие образования» объем средств на реализацию мероприятия «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных организациях» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» расходы на 2019 год за счет средств консолидированного бюджета Костромской области не запланированы, на 2020 год составили в сумме 162660,5 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 1626,7 тыс. рублей, федерального бюджета – 161033,8 тыс. рублей.

Законом о бюджете на 2019 год бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» не предусмотрены.

Законом о бюджете на 2020 год департаменту образования и науки Костромской области по разделу, подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой статье 132Е452100 «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» утверждены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 162660,5 тыс. рублей.

По Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» № 073-09-2020-107, заключенному 21 декабря 2019 года между Министерством просвещения Российской Федерации и администрацией Костромской области, предусмотрен общий объем бюджетных ассигнований на 2020 год, направленных на достижение результатов регионального проекта, в сумме 162660,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы на финансирование мероприятий проекта «Цифровая образовательная среда» в 2019 году и 1 квартале 2020 года не производились.

Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Проекта на 2020 год представлена в приложении №15.

4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

Отчеты о ходе реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на 2019 год и на 31 марта 2020 года утверждены президиумом Совета при губернаторе Костромской области по стратегическому развитию и национальным проектам (протоколы от 14.01.2020 № ЮМ-5-1пр, от 08.04.2020 № ЮМ-5-21пр). Отчеты сформированы на основании дополнительных соглашений от 29.08.2019 года и от 23.10.2019 года (плановые значения в отчетах соответствуют Паспорту регионального проекта от 14.04.2020 года).

В результате анализа представленных отчетов установлено следующее:

4.1. Проблемы и риски, не позволяющие достичь ключевых параметров регионального проекта (ключевые риски) в отчетных периодах, представлены в приложении № 16.

4.2. Информация о фактических значениях показателей регионального проекта «Цифровая образовательная среда» по отчетам за 2019 год и за 1 квартал 2020 года представлена в таблице (приложение № 17):

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение показателя по доп. соглашению от 23.10.2019		Сведения о фактическом значении показателя по отчету	
			2019 год	2020 год	2019	1 квартал 2020 года
1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования	единиц	0	1	0	0
2.	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	процент	5	15	5	5
3.	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную	процент	10	15	10	10

	деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций					
4.	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	процент	1	3	0	0
5.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования	процент	3	5	3,2	3,2

По годовому отчету в 2019 году не достигнуто значение показателя «Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам», которое в соответствии с пунктом 3 разъяснений о подготовке отчетной информации по достижению значений отдельных показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.19 № МР-1641/02) планируется осуществить в соответствии с графиком разработки АИС «Маркетплейс образовательного контента и услуг» формирование функциональных возможностей и внедрения инструментария для учета использования Маркетплейса в части «горизонтального» обучения и неформального образования. В связи с чем, предложено перенести срок исполнения значения вышеуказанного показателя на 2020 год.

Также по годовому отчету в 2019 году не достигнут результат «100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)», который в соответствии с пунктом 5 вышеуказанных разъяснений Министерства просвещения РФ планируется осуществить с учетом функциональных возможностей единой платформы государственных интернет-ресурсов «Госвеб» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ввод в промышленную эксплуатацию запланирован в конце второго квартала 2020 года).

В отчете департамента образования и науки Костромской области на 31 марта 2020 года отражено достижение по состоянию на 13.02.2020 года одной контрольной точки (в паспорте проекта – окончание 01.04.2020).

Информация о выполнении мероприятий и контрольных точек регионального проекта за 1 квартал 2020 года представлена в приложении № 18.

5. Выводы:

5.1. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» разработан в соответствии с Методическими указаниями по разработке национальных проектов (программ), утвержденными Правительством Российской Федерации.

5.2. Цели и показатели регионального проекта соответствуют целям и показателям федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

5.3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» не интегрирован с государственной программой Костромской области «Экономическое развитие Костромской

области на период до 2025 года», которая указана в паспорте Проекта в качестве взаимосвязанной.

5.4. Кассовые расходы на реализацию регионального проекта за счет средств областного бюджета в 2019 году и 1 квартале 2020 года не производились.

5.5. Нарушены сроки внесения изменений в паспорт регионального проекта «Цифровая образовательная среда».

5.6. Значения одного показателя, запланированное на 2019 год в паспорте регионального проекта «Цифровая образовательная среда» не идентично значению аналогичного показателя, указанного в государственной программе «Развитие образования».

5.7. Финансовое обеспечение Проекта на 2020 год в паспорте от 14.04.2020 года (действующий) не соответствует утвержденному в Законе об областном бюджета на 2020 год.

6. Предложения

6.1. Исключить из паспорта Проекта ссылку на государственную программу Костромской области «Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года».

6.2. Своевременно вносить изменения в паспорт регионального проекта «Цифровая образовательная среда».

6.3. Синхронизировать значение показателя «Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций» по государственной программе «Развитие образования» со значением указанного показателя регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на 2019 год.

6.4. Паспорт Проекта в части его финансового обеспечения на 2020 год привести в соответствие с Законом Костромской области от 23.12.2019 № 632-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

6.7. Реализации регионального проекта «Учитель будущего» за 2019 год и I квартал 2020 года

1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.

1.1. Региональный проект «Учитель будущего» (далее – региональный проект «Учитель будущего», Проект) разработан в соответствии с федеральным проектом «Учитель будущего» во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Паспорт Проекта утвержден Губернатором Костромской области Ситниковым С.К. 14 декабря 2018 года.

В соответствии с паспортом регионального проекта определены следующие ответственные должностные лица:

Куратор регионального проекта – Еремина О.Л., заместитель Губернатора Костромской области;

Руководитель регионального проекта – Морозов И.Н., директор департамента образования и науки Костромской области;

Администратор регионального проекта – Хасанова О.В., заместитель директора департамента образования и науки Костромской области.

В паспорт регионального проекта «Учитель будущего» вносились изменения в части, касающейся корректировки формулировок показателей и их значений, результатов, сроков, финансового обеспечения реализации регионального проекта (24.06.2019, 28.01.2020).

В целях реализации регионального проекта «Учитель будущего» между заместителем Министра просвещения Российской Федерации Раковой М.Н. (руководитель федерального проекта «Учитель будущего») и директором департамента науки и образования Костромской области Морозовым И.Н. заключено соглашение от 05.02.2019 № 073-2019-Е50044-1 (дополнительные соглашения от 29.08.2019, 20.09.2019 касательно изменений приложения № 1 «Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации» и приложение № 2 «Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации»). Предметом указанного соглашения является организация взаимодействия сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Костромской области и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Костромской области.

Внесение изменений в паспорт регионального проекта «Учитель будущего» осуществлялось с нарушением срока установленного пунктом 2.2.2 соглашения от 05.02.2019 № 073-2019-Е50044-1 (позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта федерального проекта). Информация о нарушениях сроков внесения изменений в паспорт регионального проекта «Учитель будущего» представлена в таблице:

дата утверждения федерального проекта по соглашению	установленный срок внесения изменений, не позднее	дата утверждения паспорта регионального проекта
05.02.2019	20.03.2019	24.06.2019
29.08.2019	10.10.2019	х
20.09.2019	01.11.2019	28.01.2020

В соответствии с паспортом региональный проект «Учитель будущего» имеет связь с государственной программой «Развитие образования» (подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей Костромской области»).

1.2. Цель регионального проекта «Учитель будущего»: Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций (Костромская область).

Для достижения поставленной цели паспортом регионального проекта «Учитель будущего» определены следующие показатели (тип показателя – основной):

№ п/п	Наименование показателя	Период, год		
		2019	2020	2024
1.	Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (процент)	0	0	50
2.	Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов (процент)	0	0	1,1765
3.	Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации (процент)	0	0	10

Государственной программой «Развитие образования» также определены все вышеперечисленные показатели и их значения в приложении № 41 «Перечень показателей, установленных Костромской области по реализации федеральных проектов национального проекта «Образование» на 2019-2024 годы». Значения показателей, указанных в государственной программе «Развитие образование» соответствуют значениям показателей

регионального проекта «Учитель будущего» по годам реализации проекта.

2. Анализ согласованности целей и сбалансированности параметров регионального проекта.

Цели и показатели регионального проекта «Учитель будущего» соответствуют целям и показателям федерального проекта «Учитель будущего», отраженным в Соглашении, заключенным между заместителем Министра просвещения Российской Федерации Раковой М.Н. и директором департамента науки и образования Костромской области Морозовым И.Н.

3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий.

В соответствии с паспортом финансирование регионального проекта «Учитель будущего» за счет средств консолидированного бюджета Костромской области не предусмотрено.

Согласно государственной программе «Развитие образования» объем средств на реализацию мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» не запланирован.

Законом о бюджете на 2019 год и Законом о бюджете на 2020 год бюджетные ассигнования на реализацию федерального проекта «Учитель будущего» не предусмотрены.

Кассовые расходы на финансирование мероприятий данного Проекта в 2019 году и 1 квартале 2020 года не производились.

4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

Отчеты о ходе реализации регионального проекта «Учитель будущего» на 2019 год и на 31 марта 2020 года утверждены президиумом Совета при губернаторе Костромской области по стратегическому развитию и национальным проектам (протоколы от 14.01.2020 № ЮМ-5-1пр, от 08.04.2020 № ЮМ-5-21пр).

В результате анализа представленных отчетов установлено следующее:

4.1. Итоговые значения показателей регионального проекта «Учитель будущего» в 2019 и 2020 годах не запланированы ни по одному показателю.

4.2. Планом мероприятий по реализации регионального проекта «Учитель будущего» в 2019 году и в 1 квартале 2020 года не предусмотрено достижение ни одной контрольной точки. Информация о выполнении мероприятий регионального проекта «Учитель будущего» представлена в приложении № 19.

5. Выводы:

5.1. Региональный проект «Учитель будущего» разработан в соответствии с Методическими указаниями по разработке национальных проектов (программ), утвержденными Правительством Российской Федерации.

5.2. Цели и показатели регионального проекта соответствуют целям и показателям федерального проекта «Учитель будущего».

5.3. Нарушены сроки внесения изменений в паспорт регионального проекта «Учитель будущего».

5.4. Кассовые расходы на финансирование мероприятий регионального проекта «Учитель будущего» за счет средств областного бюджета в 2019 году и в 1 квартале 2020 года не производились.

5.5. Итоговые значения показателей регионального проекта «Учитель будущего» на 2019-2020 годы не запланированы.

6. Предложения:

6.1. Своевременно вносить изменения в паспорт регионального проекта «Учитель

будущего».

6.8. Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» за 2019 год и I квартал 2020 года

1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.

1.1. Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» (далее – Проект, региональный проект) разработан в соответствии с федеральным проектом «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Паспорт Проекта утвержден Губернатором Костромской области Ситниковым С.К. 14 декабря 2018 года.

В соответствии с паспортом регионального проекта определены следующие ответственные должностные лица:

Куратор регионального проекта – Еремина О.Л., заместитель Губернатора Костромской области;

Руководитель регионального проекта – Морозов И.Н., директор департамента образования и науки Костромской области;

Администратор регионального проекта – Кульмач Е.Г., заместитель директора – начальник отдела профессионального образования и науки департамента образования и науки Костромской области.

В паспорт регионального проекта «Молодые профессионалы» вносились изменения в части корректировки значений показателей, результатов, сроков, финансового обеспечения реализации регионального проекта (25.06.2019, 29.11.2019, 31.12.2019, 31.01.2020, 06.05.2020).

В целях реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» между Заместителем Министра просвещения Российской Федерации Раковой М.Н. (Руководитель федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)») и директором департамента науки и образования Костромской области Морозовым И.Н. (Руководитель регионального проекта «Молодые профессионалы») заключено соглашение от 05.02.2019 № 073-2019-Е60044-1 (дополнительные соглашения от 23.09.2019, от 13.12.2019, от 18.02.2020 касательно изменений приложения № 1 «Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации» и приложение № 2 «Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации»). Предметом соглашения является организация взаимодействия сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Костромской области и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Костромской области.

Внесение изменений в паспорт регионального проекта «Молодые профессионалы» осуществлялось с нарушением срока установленного пунктом 2.2.2 соглашения от 05.02.2019 № 073-2019-Е60044-1 (позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта федерального проекта). Информация о нарушениях сроков внесения изменений в паспорт регионального проекта «Молодые профессионалы» представлена в таблице:

дата утверждения федерального проекта по	установленный срок внесения изменений, не позднее	дата утверждения паспорта регионального проекта
---	--	--

соглашению		
05.02.2019	20.03.2019	25.06.2019
23.09.2019	05.11.2019	29.11.2019
18.02.2020	02.04.2020	06.05.2020

По паспорту региональный проект «Молодые профессионалы» имеет связь с государственной программой «Развитие образования» (мероприятие «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» по подпрограмме «Развитие профессионального образования Костромской области»).

1.2. Цель регионального проекта «Молодые профессионалы»: Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100 % профессиональных образовательных организациях к 2024 году. Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путём оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего образования (Костромская область).

Для достижения поставленной цели паспортом регионального проекта «Молодые профессионалы» определены следующие показатели (тип показателя – основной):

№ п/п	Наименование показателя	Период, год				2024
		2019		2020		
		первоначаль но (ред. 14.12.2018)	окончатель но (ред. 04.01.2020)	первоначаль но (ред. 14.12.2018)	окончатель но (ред. 31.01.2020)	
1.	Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом (единиц)	0	0	1	0	1
2.	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом (единиц)	5	5	20	10	50
3.	Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования:					
3.1.	доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена (процент)	16	3,45	20	20	50
3.2.	доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена (процент)	5	5,57	6	6	25

Государственной программой «Развитие образования» также определены все вышеперечисленные показатели и их значения в приложении № 41 «Перечень показателей, установленных Костромской области по реализации федеральных проектов национального проекта «Образование» на 2019-2024 годы». Сравнительный анализ значений показателей регионального проекта «Молодые профессионалы» и показателей федерального проекта «Молодые профессионалы», определенных в государственной программе «Развитие образования», представлен в таблице:

№	Наименование показателя	региональный	государственная	отклонение
---	-------------------------	--------------	-----------------	------------

п/п		проект		программа		2019 год	2020 год
		2019 год	2020 год	2019 год	2020 год		
1.	Число центров опережающей профессиональной подготовки (единиц)	0	0	0	0	-	-
2.	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (единиц)	5	10	5	10	-	-
3.	доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена (процент)	3,45	20	3,13	15	- 0,32	- 5
4.	доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена (процент)	5	6	5	6	-	-

Из представленных выше данных следует, что показатель «Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена» в государственной программе «Развитие образования» не соответствует значениям показателя регионального проекта «Молодые профессионалы» по соответствующим срокам исполнения.

2. Анализ согласованности целей и сбалансированности параметров регионального проекта.

Цели и показатели регионального проекта «Молодые профессионалы» соответствуют целям и показателям федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», отраженным в Соглашении, заключенным между заместителем Министра просвещения Российской Федерации Раковой М.Н. и директором департамента науки и образования Костромской области Морозовым И.Н.

3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий (анализировались документы в редакциях, действующих в настоящее время).

В соответствии с паспортом финансовое обеспечение регионального проекта «Молодые профессионалы» за счет средств консолидированного бюджета Костромской области составляет на 2019 год в сумме 1496,0 тыс. рублей, на 2020 год – 1623,5 тыс. рублей.

В соответствии с государственной программой «Развитие образования» объем средств на реализацию мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» запланирован в 2019 году в размере 14956 тыс. рублей (средства областного бюджета – 1496,0 тыс. рублей, федеральные гранты – 13160,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 300,0 тыс. рублей), в 2020 году – 16234,2 тыс. рублей (средства областного бюджета – 1623,5 тыс. рублей, федеральные гранты – 14000,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 610,7 тыс. рублей).

Законом о бюджете на 2019 год департаменту образования и науки Костромской области на реализацию федерального проекта «Молодые профессионалы» по разделу,

подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование», целевой статье 133Е620650 «Дополнительные расходы на государственную поддержку профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» утверждены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 1496,0 тыс. рублей. В 2019 году на реализацию Проекта произведены расходы в сумме 1495,94 тыс. рублей или 100 % бюджетных ассигнований, утверждённых Законом бюджете на 2019 год.

Законом о бюджете на 2020 год департаменту образования и науки Костромской области на реализацию федерального проекта «Молодые профессионалы» по разделу, подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование», целевой статье 133Е620650 «Реализация мероприятий по обеспечению соответствия материально-технической базы профессиональных образовательных организаций современным требованиям» утверждены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 1623,5 тыс. рублей. Кассовые расходы на финансирование мероприятий данного Проекта в 1 квартале 2020 года не производились. Приложение № 20.

4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

Отчеты о ходе реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» на 2019 год и на 31 марта 2020 года утверждены президиумом Совета при губернаторе Костромской области по стратегическому развитию и национальным проектам (протоколы от 14.01.2020 № ЮМ-5-1пр, от 08.04.2020 № ЮМ-5-21пр).

В результате анализа представленных отчетов установлено следующее:

4.1. В отчетных периодах проблемы и риски, не позволяющие достичь ключевых параметров регионального проекта (ключевые риски), отсутствуют.

4.2. Показатели реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» в 2019 году выполнены на 100 %. Информация о фактических значениях показателей регионального проекта «Молодые профессионалы» представлена в таблице (приложение № 21):

№ п/п	Наименование показателей регионального проекта	Ед. изм.	Плановое значение показателя, утверждённое паспортом проекта		Сведения о фактическом значении показателя	
			2019 (паспорт от 31.12.2019)	1 квартал 2020 года (паспорт от 31.01.2020)	2019	1 квартал 2020 года
1.	Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена	%	3,45	0	3,45	0
2.	Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	%	7,57	0	7,57	0
3.	Число центров опережающей профессиональной подготовки	ед.	0	0	0	0
4.	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	ед.	5	5*	5	5

* на начало 2020 года функционирует 5 мастерских, созданных в 2019 году

Из имеющихся показателей регионального проекта «Молодые профессионалы» реализация в 1 квартале 2020 года не запланирована ни по одному показателю.

4.3. Планом мероприятий по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» в 2019 году предусмотрено достижение 9 контрольных точек, в 1 квартале 2020 года – 2 контрольных точек. Согласно отчету департамента образования и науки Костромской области показатели результатов реализации мероприятий и контрольных точек в 2019 году выполнены на 100 % в соответствии с установленными сроками реализации мероприятий.

Информация о выполнении мероприятий Проекта представлена в приложении № 22.

5. Выводы:

5.1. Региональный проект «Молодые профессионалы» разработан в соответствии с Методическими указаниями по разработке национальных проектов (программ), утвержденными Правительством Российской Федерации.

5.2. Цели и показатели регионального проекта соответствуют целям и показателям федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)».

5.3. Нарушены сроки внесения изменений в паспорт регионального проекта «Молодые профессионалы».

5.4. Паспортом регионального проекта «Молодые профессионалы» определены показатели на 2019 год и на 2020 год при наличии утвержденных бюджетных ассигнований.

5.5. Отсутствует увязка регионального проекта «Молодые профессионалы» с государственной программой «Развитие образования» по показателю «Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена».

5.6. Кассовые расходы на финансирование мероприятий регионального проекта «Молодые профессионалы» за счет средств областного бюджета в 2019 году составили 1495,94 тыс. рублей (100 % утвержденных бюджетных ассигнований), в 1 квартале 2020 года не производились.

5.7. Установленные числовые значения показателей результатов реализации регионального проекта в 2019 году выполнены на 100 %. Реализация регионального проекта в 1 квартале 2020 года не запланирована ни по одному показателю.

6. Предложения:

6.1. Своевременно вносить изменения в паспорт регионального проекта «Молодые профессионалы».

6.2. Синхронизировать значения показателя «Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена» по государственной программе «Развитие образования» со значениями данного показателя регионального проекта «Молодые профессионалы» по соответствующим периодам.

6.9. Реализация регионального проекта «Социальная активность» за 2019 год и I квартал 2020 года

1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.

1.1. Региональный проект «Социальная активность» (далее – Проект, региональный проект) разработан в соответствии с федеральным проектом «Социальная активность» во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Паспорт Проекта утвержден Губернатором Костромской области Ситниковым С.К. 14 декабря 2018 года.

В соответствии с паспортом Проекта определены следующие ответственные должностные лица:

Куратор регионального проекта – Фишер А.А., заместитель губернатора Костромской области;

Руководитель регионального проекта – Лихачева Н.А., председатель комитета по делам молодежи Костромской области;

Администратор регионального проекта – Виноградова Х.А., заместитель председателя комитета по делам молодежи Костромской области.

В целях реализации Проекта между Бугаевым А.В. – руководителем, осуществляющим функции руководителя федерального проекта «Социальная активность» (далее – федеральный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта «Образование» и Лихачевой Н.А. – председатель комитета, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Социальная активность (Костромская область)» заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Социальная активность (Костромская область)» на территории Костромской области от 06.02.2019 № 091-2019-Е80066-1 (далее – соглашение). Предметом соглашения является организация взаимодействия сторон при реализации Проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Костромской области и муниципальных образованиях, расположенных на территории Костромской области.

К соглашению были заключены дополнительные соглашения от 26.08.2019, 07.11.2019, 09.12.2019, 10.01.2020, 15.04.2020 касательно изменений приложения № 1 «Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации», приложения № 2 «Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации», раздела VI «Иные условия».

Для проведения экспертно-аналитического мероприятия комитетом по делам молодежи Костромской области представлены 3 паспорта регионального проекта от 14.12.2018 года, от 03.12.2019 года, от 10.04.2020 года.

В паспорт регионального проекта «Социальная активность» 03.12.2019 года внесены изменения в части корректировки наименований и значений показателей, задач и результатов, сроков, финансового обеспечения реализации регионального проекта на основании соглашения от 06.02.2019 года и дополнительных соглашений от 26 августа и 7 ноября 2019 года.

В нарушение требований пункта 2.2.2. соглашения при заключении самого соглашения и дополнительных соглашений к нему в паспорт регионального проекта своевременно, в срок не позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта федерального проекта, не вносились необходимые изменения. Информация о нарушениях сроков внесения изменений в паспорт регионального проекта «Социальная активность» представлена в таблице:

дата утверждения федерального проекта по соглашению	установленный срок внесения изменений, не позднее	дата утверждения паспорта регионального проекта
06.02.2019	21.03.2019	х
26.08.2019	07.10.2019	х
09.12.2019	28.01.2020	х
10.01.2020	21.02.2020	10.04.2020

Кроме того, в паспорте Проекта от 03.12.2019 единица измерения и значение показателя «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» (0,0382 млн. человек) не соответствуют значению и единице измерения вышеуказанного показателя, отраженному в дополнительном соглашении от 07.11.2019 года (14%). В дополнительном соглашении от 10.01.2020 года значение данного показателя отражено 0,0382 млн. человек.

Далее в паспорте регионального проекта от 10 апреля 2020 года все значения показателей, единицы их измерения и результаты синхронизированы с дополнительными соглашениями от 09.12.2019 и от 10.01.2020.

В соответствии с паспортом Проект имеет связь с государственной программой Костромской области «Развитие государственной молодежной политики Костромской области» утвержденной постановлением администрации Костромской области от 27.07.2016 № 267-а (далее – государственная программа «Развитие государственной молодежной политики Костромской области», государственная программа).

1.2. Цель регионального проекта: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение.

Для достижения поставленной цели паспортом Проекта от 03.12.2019 года определены следующие показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Период, год		
			2019	2020	2024
1.	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, накопительным итогом	млн. человек	0,0098	0,0099	0,0104
2.	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	млн. человек	0,0382	0,0414	0,0542
3.	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность	процент	30	33	45
4.	Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение	процент	20	30	70

В государственной программе «Развитие государственной молодежной политики Костромской области» показатели (индикаторы) подпрограммы «Социальная активность» определены в количестве 4 единиц (расчет показателей указан в разделе VI «Показатели программы (подпрограмм) и прогноз конечных результатов ее реализации» государственной программы, утвержденной постановлением администрации Костромской области от 27.07.2016 № 267-а).

При этом формулировка наименований 2 показателей государственной программы, единицы их измерения и значения не адаптированы с индикаторами Проекта. Сравнительный анализ этих показателей представлен в таблице:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	План на 2019 год	План на 2020 год
Государственная программа (ред. от 29.07.2019, от 13.04.2020, от 18.05.2020 – действующая)				
1.	Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования, от общего количества обучающихся на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования	тыс. чел.	9,8	9,9
2.	Увеличение доли граждан Костромской области, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность, от общей численности граждан Костромской области	процент	14	16
Паспорт регионального проекта (ред. от 03.12.2019, от 10.04.2020 - действующий)				
1.	Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования	млн. чел.	0,0098	0,0099
2.	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	млн. чел.	0,0382	0,0414

2. Анализ согласованности целей и сбалансированности параметров регионального проекта.

Цели и показатели Проекта соответствуют целям и показателям федерального проекта «Социальная активность», отраженным в Соглашении, заключенным между руководителем, осуществляющим функции руководителя федерального проекта Бугаевым А.В. и председателем комитета по делам молодежи Костромской области Лихачовой Н.А.

3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий (анализировались документы в редакциях, действующих в настоящее время).

В соответствии с паспортом от 03.12.2019 года финансовое обеспечение регионального проекта за счет консолидированного бюджета Костромской области на 2019 год *не предусмотрено*, на 2020 год предусмотрено в сумме 7725,6 тыс. рублей (консолидированный бюджет субъекта) на реализацию практик поддержки развития волонтерства, реализуемым в субъектах Российской Федерации по итогам проведения всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».

Государственной программой «Развитие государственной молодежной политики Костромской области» объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная активность» национального проекта «Образование» (приложение № 8) на 2019 год запланированы расходы за счет средств областного бюджета по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 105,0 тыс. рублей (ред. от 29.07.2019).

Показатель объема финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная активность» на 2019 год, содержащийся в государственной программе (105,0 тыс. рублей) не соответствует паспорту регионального проекта «Социальная активность», в котором расходы на 2019 год не предусмотрены.

На основании постановления администрации Костромской области от 13.04.2020 года № 129-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 27.07.2016 № 267-а» объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная активность» государственной программы Костромской области «Развитие государственной молодежной политики Костромской области» на 2019 год изменен

(увеличен) и составил 1047,5 тыс. рублей (средства областного бюджета), что также не соответствует данным паспорта регионального проекта «Социальная активность».

Законом о бюджете на 2019 год бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий федерального проекта «Социальная активность» не предусмотрены.

На 2020 год общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная активность» запланирован государственной программой (ред. от 13.04.2020 года) в сумме 7725,6 тыс. рублей: федеральный бюджет – 7648,2 тыс. рублей, областной бюджет – 77,4 тыс. рублей (первоначально не планировались).

По Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на реализацию федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» № 091-09-2020-024, заключенному 20 декабря 2019 года между Федеральным агентством по делам молодежи и администрацией Костромской области, предусмотрен общий объем бюджетных ассигнований на 2020 год, направленных на достижение результатов регионального проекта, в сумме 7725,6 тыс. рублей.

Законом о бюджете на 2020 год комитету по делам молодежи Костромской области по разделу, подразделу 0707 «Молодежная политика», целевой статье 2440000000 «Подпрограмма «Социальная активность» (федеральный проект) утверждены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 7725,6 тыс. рублей на проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».

Кассовые расходы на финансирование мероприятий Проекта в 2019 году и 1 квартале 2020 года не производились.

Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Проекта на 2020 год представлена в приложении № 23.

4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.

Отчеты о ходе реализации регионального проекта «Социальная активность» на 2019 год и на 31 марта 2020 года утверждены президиумом Совета при губернаторе Костромской области по стратегическому развитию и национальным проектам (протоколы от 14.01.2020 № ЮМ-5-1пр и от 08.04.2020 № ЮМ-5-21пр). Отчеты сформированы на основании утвержденного паспорта регионального проекта от 03.12.2019 года.

В результате анализа представленных отчетов установлено следующее:

4.1. В отчетных периодах проблемы и риски, не позволяющие достичь ключевых параметров регионального проекта (ключевые риски), отсутствуют.

4.2. Информация о фактических значениях показателей Проекта за 2019 год (исполнение 100%) и за 1 квартал 2020 года представлена в таблице (приложение № 24):

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Плановое значение показателя, утвержденное паспортом проекта от 03.12.2019 года		Сведения о фактическом значении показателя по отчетам	
			2019 год	2020 год	за 2019 год	за 1 кв. 2020 года
1.	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, накопительным итогом	млн. человек	0,0098	0,0099	0,0098	0,0098
2.	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства)	млн. человек	0,0382	0,0414	14%	15%

	на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность					
3.	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность	процент	30	33	30	31
4.	Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение	процент	20	30	20	22

Значение показателя «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» в отчетах комитета по делам молодежи Костромской области о ходе реализации регионального проекта за 2019 год и 1 квартал 2020 года (отражено в процентах) не соответствует паспорту регионального проекта от 03.12.2019 года (млн. человек).

4.3. Контрольные точки паспортом Проекта от 03.12.2019 определены на 2019 год в количестве 20 ед. (срок исполнения до 31.12.2019), на 1 квартал 2020 год в количестве 3 ед. (срок исполнения до 31.01.2020 года).

Информация о выполнении мероприятий Проекта за 2019 год представлена в приложении № 25, за 1 квартал 2020 года в приложении № 26.

Согласно годовому отчету комитета по делам молодежи Костромской области отклонения по итогам реализации в 2019 году мероприятий и контрольных точек отсутствуют. При этом в отчете за 2019 год из 20 контрольных точек со сроком исполнения до 31.12.2019 года отражены достигнутые результаты по 18 контрольным точкам. Данные о выполнении 2 контрольных точек, содержащихся в паспорте регионального проекта в пункте 5.4 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (включено в реестр соглашений)» и пункте 5.5 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», в отчете за 2019 год отсутствуют.

В отчете комитета по делам молодежи Костромской области на 31 марта 2020 года отражены результаты, достигнутые по 8 контрольным точкам, включая 2 контрольные точки (пункты отчета 2.1 и 2.2) со сроками до 30.12.2019 года (пункты паспорта 5.4 и 5.5). В отчете указано, что обе контрольные точки были выполнены 30.12.2019 года.

5. Выводы

5.1. Региональный проект «Социальная активность» разработан в соответствии с Методическими указаниями по разработке национальных проектов (программ), утвержденными Правительством Российской Федерации.

5.2. Цели и показатели регионального проекта соответствуют целям и показателям федерального проекта «Социальная активность».

5.3. Кассовые расходы на реализацию регионального проекта за счет средств областного бюджета в 2019 году и 1 квартале 2020 года не производились.

5.4. Нарушены сроки внесения изменений в паспорт регионального проекта «Социальная активность».

5.5. Формулировка наименований, единиц измерения, значений 2 показателей Проекта не адаптированы с индикаторами государственной программы Костромской области «Развитие государственной молодежной политики Костромской области».

5.6. Показатель объема финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная активность» на 2019 год, содержащийся в государственной программе «Развитие государственной молодежной политики Костромской области», не соответствует паспорту регионального проекта «Социальная активность».

5.7. При формировании годового отчета о реализации регионального проекта «Социальная активность» на 2019 год допущено недостоверное отражение данных о достигнутых результатах по 2 контрольным точкам.

6. Предложения:

6.1. Своевременно вносить изменения в паспорт регионального проекта «Социальная активность» при установлении финансового обеспечения проекта и прочих его параметров.

6.2. Синхронизировать наименования и значения показателей регионального проекта «Социальная активность» с показателями государственной программы Костромской области «Развитие государственной молодежной политики Костромской области», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 27.07.2016 № 267-а.

6.3. Обеспечить достоверное и качественное составление отчетности о ходе реализации регионального проекта.

Председатель



Л.Г. Косопанов