

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о результатах проверки использования средств, выделенных в 2020 году и за 6 месяцев 2021 года на реализацию подпрограммы «Оздоровление Волги» государственной программы «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области» в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология»

В соответствии с планом работы на 2021 год контрольно-счетной палатой Костромской области проведена проверка использования средств, выделенных в 2020 году и за 6 месяцев 2021 года на реализацию подпрограммы «Оздоровление Волги» государственной программы «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области» в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология», в ходе которой установлен ряд нарушений и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности.

Установлены многочисленные нарушения нормативных правовых актов:

- в паспорте государственной программы Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области» (отсутствовала одна положенная форма, не вносились изменения в плановые показатели финансового обеспечения мероприятия подпрограммы, итоговые значения показателя по годам не соответствовали сумме показателей по муниципальным образованиям, участвующим в реализации подпрограммы, по соответствующему году и др.);

- в отчётах о реализации мероприятий государственной программы (отсутствие положенной графы, ошибки в наименованиях, неполнота сведений и др.).

- порядок предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязнённых сточных вод, утверждённый постановлением администрации Костромской области от 09.01.2014 г. №1-а, не содержит установленных положений, регламентирующих представление отчётности об исполнении графика выполнения мероприятий, а также основания и порядок применения мер финансовой ответственности к муниципальному образованию при невыполнении им условий предоставления субсидий, условий и обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии.

Выборочным анализом форм отчётности «Исполнение графика выполнения мероприятий» по отдельным объектам выявлено:

- не соблюдение предельного срока строительства объекта, утверждённого техническим заданием на строительство (18 месяцев);

- неверное указание стоимости строительства в соответствии с заключенным контрактами в отчёте за 2020 год и в 2021 году;

- ошибки в указании стоимости строительства и даты заключения контракта на строительство объекта.

Выявлено ненадлежащее исполнение отдельными подрядчиками условий муниципальных контрактов, заключённых Комитетом по строительству, транспорту

и дорожной деятельности администрации города Костромы. Не организованная должным образом работа на строительных площадках, недостаточное количество рабочих и строительной техники привели по 3-м муниципальным контрактам к отставанию выполнения обязательств в зависимости от вида работ составил от 19 до 260 дней и предъявлению требований об уплате неустойки и штрафных санкций в размере 2,4 млн. рублей.

Установлены отдельные нарушения требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

С целью устранения отмеченных нарушений и недостатков контрольно-счетной палатой направлены в соответствии со статьей 15 Закона Костромской области «О контрольно-счетной палате Костромской области» представления с предложениями департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, администрации городского округа город Кострома, администрации городского округа город Волгореченск.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в Костромскую областную Думу, губернатору Костромской области.