
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах проверки эффективности  использования  

средств  областного  бюджета  в рамках реализации 

концессионного соглашения о создании и эксплуатации 

элементов обустройства автомобильных дорог «Системы 

комплексной безопасности дорожного  движения - 

автоматизированного скоростного, весового и габаритного 

контроля транспортных средств на территории Костромской 

области в рамках развития аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный регион» за 2015 - 2018 годы  

  и   I   квартал  2019 года 

 

   В соответствии с планом работы на 2019 год контрольно-счетной 

палатой проведена проверка эффективности  использования  средств  

областного  бюджета  в рамках реализации концессионного соглашения 

о создании и эксплуатации элементов обустройства автомобильных 

дорог «Системы комплексной безопасности дорожного  движения - 

автоматизированного скоростного, весового и габаритного контроля 

транспортных средств на территории Костромской области в рамках 

развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный регион» за 

2015 - 2018 годы в ходе которой установлено, что срок создания 

(реконструкции)  система комплексной безопасности дорожного  

движения перенесен  с   30.12.2014 года  на  30.06.2019 года, т.е. на                

4 года 6 месяцев, что подтверждается заключенными к концессионному 

соглашению  дополнительными  соглашениями. Перенос (затягивание) 

сроков создания и ввода в эксплуатацию указанной системы в полном 

объеме привело к недополучению областным бюджетом доходов по 

налогу на имущество организаций.   

Концессионное  соглашение  содержит отдельные  некорректные нормы. 

Выявлены нарушения положений Федерального закона от  

06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в представленных актах 

приемки этапов, элементов этапа системы в эксплуатацию. 

С целью устранения отмеченных нарушений и недостатков контрольно-счетной 

палатой направлены в соответствии со статьей 15 Закона Костромской области             

«О контрольно-счетной палате Костромской области» представления с 

предложениями департаменту финансов Костромской области и департаменту 

транспорта и дорожного хозяйства Костромской  области. 

Информации о результатах контрольного мероприятия направлены в 

Костромскую областную Думу и губернатору Костромской области. 
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