
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах проведения проверки расходования средств областного 

бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том 

числе детей» государственной программы Костромской области 

«Развитие здравоохранения Костромской области» за 2022 год и 1 

полугодие 2023 года 
 

В проверяемом периоде (на 01.07.2023 года) ОГБУЗ «Городская больница г. 

Костромы» за счет целевых субсидий предоставленных из областного бюджета на 

реализацию мероприятий региональной программы «Оптимальная для 

восстановления здоровья медицинская реабилитация в Костромской области» 

произведены расходы за медицинское оборудование для оснащения отделений 

реабилитации на общую сумму 115136,46 тыс. рублей (99,9% от общего объема 

выделенных субсидий), из них за счет средств федерального бюджета – 103622,81 

тыс. рублей, областного бюджета – 11513,65 тыс. рублей (уровень софинансирования 

составил 10%). 

 

В целях выполнения мероприятий по оснащению медицинскими изделиями 

отделений медицинской реабилитации учреждением в сентябре-ноябре 2022 года 

заключено 67 контрактов/договоров на поставку 204 единиц медицинского 

оборудования (100% запланированного) для оснащения отделений медицинской 

реабилитации. На момент проверки все контракты выполнены. 

 

Вместе с тем, в нарушение требований части 2 статьи 94 Федерального закона № 

44-ФЗ поставщиками в ходе исполнения 48 контрактов/договоров не соблюдены 

условия в части исполнения обязательств по срокам поставки 142 ед. медицинского 

оборудования на общую сумму 77857,49 тыс. рублей. По этим фактам поставщикам 

направлены претензии с расчетом неустойки (пени), задолженность по которой по 

состоянию на 01.11.2023 года числится за поставщиками в сумме 795,81 тыс. рублей.   

 

При обследовании закупленного для оснащения отделений медицинской 

реабилитации медоборудования (9 единиц) выявлен факт неэффективного 

использования роботизированного комплекса экзоскелета кисти стоимостью                    

7160,0 тыс. рублей, который по причине отсутствия обучения работе на комплексе 

медицинских специалистов не эксплуатировался более 11 месяцев. 

 

В учреждении не произведен расчет штатной численности Центра медицинской 

реабилитации исходя из плановых объемов медицинской помощи по профилю 

«Медицинская реабилитация» в рамках территориальной программы ОМС. 

В штате Центра медицинской реабилитации наблюдается дефицит врачей, 

среднего медперсонала и специалистов с высшим немедицинским образованием: по 

состоянию на 30 июня 2023 года укомплектованность врачами составила 22,5 % 

(работает 4 врача, вакантно 13,75 ставки), специалистами с высшим немедицинским 



образованием – 24 % (вакантно 9,5 ставки), средним медицинским персоналом – 40 % 

(вакантно 24 ставки). 


