
Заключение 

 по экспертно-аналитическому мероприятию «Анализ реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

 

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

пункт 1.4 Плана работы контрольно-счетной палаты Костромской области на 

2018 год. 

2. Цель экспертно-аналитического мероприятия: анализ реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

3. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: данные, 

представленные департаментом строительства Костромской области и 

департаментом экономического развития Костромской области. 

4. Объект (объекты) экспертно-аналитического мероприятия: органы 

исполнительной власти Костромской области и муниципальные образования. 

5. Исследуемый период деятельности:  2017 год. 

6. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: первый 

квартал 2018 года. 

7. Результаты экспертно-аналитического мероприятия 

7.1.Общие нормативные правовые основы проекта 

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории Костромской области в 2017 году  

осуществлялась на основании утвержденного президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. № 5) паспорта 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

На региональном уровне принята государственная программа 

Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в 

Костромской области» (утверждена постановлением администрации 

Костромской области от 26.03.2014 № 87-а), которая включает в себя 

подпрограмму «Формирование современной городской среды». Изменения 

внесены постановлением  администрации Костромской области от 14.03.2017 

№ 101-а «О внесении изменений в постановление администрации 

Костромской области от 26.03.2014 № 87-а». Положения подпрограммы 

«Формирование современной городской среды» содержат цели, задачи, 



объемы и источники финансирования, конечные результаты реализации 

приоритетного проекта 

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» между администрацией Костромской области 

и Минстроем России  в 2017 году заключены соглашения: 

- о предоставлении субсидии бюджету Костромской области из 

федерального бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) № 069-08-225 на сумму 2 833,6 тыс. рублей. 

- о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

Костромской области на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды № 069-08-424, на сумму 132 670,7 тыс. рублей. 

Законом Костромской области от 20 декабря 2016 года № 176-6-ЗКО 

(редакция от 21.02.2017 года) «Об областном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» за счет областного бюджета  

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 181,0 тыс. рублей, для 

софинансирования мероприятий, предусмотренных соглашением                   

№ 069-08-225 и 8 469,0 тыс. рублей  для софинансирования мероприятий, 

предусмотренных соглашением № 069-08-424.  

Постановлением администрации Костромской области от 22 февраля 

2017 года № 70-а утверждены положение и состав межведомственной 

комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории Костромской области.  

Постановлением губернатора Костромской области от 04 февраля 2017 

года № 20 утверждены положение и состав конкурсной комиссии по отбору 

муниципальных образований Костромской области в целях реализации 

проектов развития, основанных на общественных инициативах. 

В соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 

04 февраля 2017 года № 20 проведен конкурсный отбор муниципальных 

образований Костромской области в целях реализации проектов развития, 

основанных на общественных инициативах. 

В регионе принято 29 муниципальных программ формирования 

современной городской среды на 2017 год по реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых и общественных территорий. 

Департаментом строительства, архитектуры и градостроительства 

Костромской области в апреле 2017 года со всеми администрациями 

муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении 

субсидий на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды в 2017 году. 



Проект осуществлялся на основании заключенных муниципальных  

контрактов. Методика определения объемов средств, предоставляемых 

субъектом РФ муниципальным образованиям, имеется. План-график 

реализации  мероприятий приоритетного проекта  разработан. За 2017 год 

исполнение выполнения плана-графика составило 100 %. 

 

7.2. Финансовое обеспечение проекта 

В соответствии с паспортом подпрограммы общая сумма ассигнований 

по приоритетному проекту на 2017 год составила 192 204,4 тыс. рублей, в 

том числе – 135 504,3 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 8 649,0 - 

средства бюджета Костромской области, 48 051,1 тыс. рублей - средства  

местных бюджетов.  

В 2017 году из федерального бюджета планировалось к 

предоставлению 135 504,3 тыс. руб. Средства поступили в мае - июне 2017 

года. Фактически использовано 132 540,3 тыс. руб. (97,8 %). Возвращено  

установленным порядком в федеральный бюджет 2 964,0 тыс. рублей, в том 

числе 386,4 тыс. рублей - экономия, образовавшаяся в ходе проведения 

конкурсных процедур и 2 577,6 тыс. рублей - непроизведенная оплата в 

муниципальном образовании «городской округ город Мантурово»  в связи с 

несвоевременным выполнением работ.  

Из бюджета Костромской области в соответствии с паспортом 

подпрограммы предусматривалось софинансирование в сумме 8 649,0 тыс. 

рублей. Фактически использовано финансирование на сумму 8 458,3 тыс. 

рублей. (97,8 %). Возвращено  установленным порядком в областной бюджет 

190,7 тыс. рублей, в том числе – 26,2 тыс. рублей - экономия, образовавшаяся 

в ходе проведения конкурсных процедур и 164,5 тыс. рублей - 

непроизведенная оплата в муниципальном образовании «городской округ 

город Мантурово» в связи с несвоевременным выполнением работ.  

Из бюджетов муниципальных образований предусматривалось  

софинансирование в сумме 48 051,1 тыс. рублей. Фактически 

профинансировано в сумме 26 151,4 тыс. руб. (54,4 %). Недостаточное 

финансирование в сумме 21 899,7 тыс. руб. привело к образованию 

кредиторской задолженности со стороны муниципальных образований 

исполнителям работ.  

Кроме бюджетного финансирования предусматривалось 

софинансирование из внебюджетных источников в сумме 2 049.4 тыс. 

рублей. Финансирование осуществлено в полном объеме. 

 



7.3. Конечные результаты  

В результате  реализации приоритетного проекта  в области обустроено 

244 дворовых территорий, 8 обществ территорий, 1 парк, что соответствует 

100 % выполнения натуральных показателей, определенных подпунктами 1-2 

п.9 паспорта подпрограммы  «Формирование современной городской среды».  

7.4. Выводы и предложения 

1 Использование выделенных на реализацию проекта средств 

составило по итогам 2017 года 167 150,0 тыс. рублей (87,0 %). Осуществлен 

возврат: в федеральный бюджет 2 964,0 тыс. рублей, в областной бюджет - 

190,7 тыс. рублей. Недофинансировано из бюджетов муниципальных 

образований 21 899,7 тыс. рублей. 

2. В результате реализации приоритетного проекта в области 

обустроено 244 дворовых территорий, 8 общественных территорий, 1 парк, 

что свидетельствует о полном выполнении натуральных показателей, 

определенных подпунктами 1-2 п.9 паспорта подпрограммы «Формирование 

современной городской среды».  

3. Усилить контроль за ходом реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

 

 

 

Председатель            Л.Г. Косопанов 

 


