
И Н Ф О Р М А Ц И Я  

по результатам проведения параллельного с муниципальными контрольно-

счётными органами экспертно-аналитического мероприятия ««Анализ  

реализации концессионных соглашений в отношении объектов по производству, 

передаче и распределению электрической энергии, объектов энергоснабжения, 

объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских 

поселений, объектов благоустройства территорий, объектов теплоснабжения, 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения за 2022-2023 годы и истекший период 2024 года» 
 

 В соответствии с планом работы на 2024 год контрольно-счетной палатой 

Костромской области проведено параллельное с 4 муниципальными контрольно-

счётными органами Костромской области экспертно-аналитическое мероприятие 

««Анализ реализации концессионных соглашений в отношении объектов по 

производству, передаче и распределению электрической энергии, объектов 

энергоснабжения, объектов, предназначенных для освещения территорий 

городских и сельских поселений, объектов благоустройства территорий, объектов 

теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения за  2022-2023 годы и истекший период              

2024 года». 

   На областном уровне не заключались концессионные соглашения в 

отношении данных объектов. На уровне муниципалитетов на территории 

Костромской области на момент проведения мероприятия реализовывались 

девять концессионных соглашений. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведена оценка                                     

8 концессионных соглашений, реализуемых на территории Костромской области. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее. 

1. По одному концессионному соглашению вложение средств концессионера 

в реконструкцию и эксплуатацию объектов водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод не предусмотрено.  

2. По двум концессионным соглашениям обязательства сторон по 

финансированию мероприятий не выполнены. 

3. Контрольно-счётными органами муниципальных образований не 

представлены данные об оценке соразмерности мер ответственности при 

неисполнении обязательств сторонами концессионного соглашения.   

4. В нарушение норм статьи 9 Федерального закона «О концессионных 

соглашениях» по четырём концессионным соглашениям концедентом не 

организован контроль за соблюдением условий концессионных соглашений: 

планирование мероприятий по контролю не осуществляется, мероприятия не 

проводятся. Акты о результатах контрольных мероприятий размещены на сайте 

концедента только по одному концессионному соглашению. 

5. Пятью концессионными соглашениями не установлены долгосрочные 

параметры тарифного регулирования на каждый год реализации. 

6. По одному концессионному соглашению одно мероприятие с плановым 

сроком исполнения 2014 год завершено только в 2016 году, а по другому 

концессионному соглашению три мероприятия завершены с опозданием против 



установленных сроков от 5 до 15 месяцев. Штрафные санкции к концессионерам 

не применялись.    

7. Пятью концессионными соглашениями не установлены плановые целевые 

показатели деятельности концессионера на каждый год реализации.   

8. По двум концессионным соглашениям не предусмотрены формы и сроки 

предоставления концессионерами отчётности по реализации концессионных 

соглашений. В свободном доступе размещаются годовые отчёты о реализации 

только двух концессионных соглашений, а отчётность по трём соглашениям 

размещается в государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление». 

По выявленным нарушениям и недостаткам представления объектам 

контроля направлены контрольно-счетными органами муниципальных 

образований, принимавшими участие в экспертно-аналитическом мероприятии.  

Материалы экспертно-аналитического мероприятия в соответствии с 

запросом были направлены в   Счетную палату Российской Федерации. 

        Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

направлена в Костромскую областную Думу, губернатору Костромской области. 

         Результаты экспертно-аналитического мероприятия 4 сентября обсуждались 

на рабочей встрече губернатора Костромской области С.К. Ситникова с 

председателем контрольно-счетной палаты Костромской области                                        

Л.Г. Косопановым. 

 

    

 
 

 


