
ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам проверки законности и эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных в 2022-2025 годах на «Комплекс по 

размещению, утилизации и обработке отходов» в рамках реализации 

государственной программы Костромской области «Рациональное 

использование природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области» 

 

В соответствии с планом работы на 2025 год контрольно-счетной палатой 

Костромской области проведена проверка законности и эффективности 

использования бюджетных средств, выделенных в 2022-2025 годах на «Комплекс 

по размещению, утилизации и обработке отходов» в рамках реализации 

государственной программы Костромской области «Рациональное использование 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области». 

 

В ходе проверки установлено, что государственный контракт на подготовку 

проектной документации и выполнение инженерных изысканий по строительству 

объекта: «Комплекс по размещению, утилизации и обработке отходов стоимостью 

22 993,4 тыс. рублей, заключенный ОГБУ «Управление капитального 

строительства Костромской области» с единственным поставщиком -                              

ООО «Институт Гипроводхоз» (г. Кострома), в установленный срок                                       

(до 31.05.2023 года) не исполнен.  

 На момент окончания проверки не получено  положительное заключение 

государственной  экологической экспертизы проектной документации.    

Направленные Учреждением  требования  об  уплате  пеней  в  размере                

1 793,5 тыс. рублей за 156 дней просрочки исполнения обязательств                                 

ООО  «Институт  Гипроводхоз» не исполнены . 

В соответствии с направленными Учреждением исковыми  заявлениями  от: 

- 12.12.2023 года  о  взыскании неустойки в размере  2 241,9 тыс. рублей за              

195 дней просрочки; 

- 14.06.2024 года  об уточнении исковых требований  по день фактического  

исполнения  обязательств, 

Арбитражным судом Костромской области возбуждено производство, в 

рамках которого проведено 12 заседаний. Судебные  разбирательства  

продолжаются.  

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в 

Костромскую областную Думу, губернатору Костромской области.  


