

**Проверка
законности и результативности вложения бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства государственной собственности Костромской области в
2015-2016 годах и за 1 квартал 2017 года, обеспечения исполнения обязательств по
завершению строительства (реконструкции) объектов в установленные
заключенными в указанном периоде контрактами сроки**

Проведенным в соответствии с планом работы на 2017 год контрольно-счетной палатой контрольным мероприятием установлено следующее.

На начало проверяемого периода (01.01.2015 года) в учетных данных областного государственного казенного учреждения «Облстройзаказчик» по счету 106.11 «Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения» числились незавершенные строительством (реконструкцией) объекты балансовой стоимостью 704965,6 тыс. рублей. В проверяемом периоде учреждением произведена работа по уменьшению объемов незавершенного строительства по объектам, принятым от учредителя на сумму 216804,9 тыс. рублей.

В 2015-2016 годах и I полугодии 2017 года штатная численность учреждения составляла 24 единицы. Из них только 5 единиц (20,8 %) в соответствии с «Перечнем работников, отнесенных к основному персоналу в государственных учреждениях строительной отрасли Костромской области», являющимся приложением к «Положению об оплате труда работников государственных учреждений строительной отрасли Костромской области», утвержденному постановлением администрации Костромской области от 23.12.2008 г. № 457-а относились к основному персоналу учреждения. На региональном уровне, в данном случае для государственных строительных учреждений Костромской области, предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, не отрегулирована. Перечень должностей, относимых к административно-управленческому и вспомогательному персоналу этих учреждений, не установлен. В результате объем заработной платы, выплаченной работникам административно-управленческого и вспомогательного персонала ОГКУ «Облстройзаказчик» превысил объем зарплаты, выплаченной работникам основного персонала учреждения в 2015 году - в 5 раз; в 2016 году - 4,9 раза; в I полугодии 2017 года - 5,2 раза (на федеральном уровне этот показатель установлен не более 40 процентов).

В проверяемом периоде ОГКУ «Облстройзаказчик» осуществлены 45 закупок работ, товаров, услуг на сумму 133415,0 тыс. рублей (10 закупок посредством проведения аукционов в электронной форме, 35 закупок – у единственного поставщика). 7 закупок у единственного поставщика на сумму 11306,7 тыс. рублей (8,5 % от общей стоимости закупок) осуществлены с нарушением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Установлены неэффективные расходы в объеме 10191,1 тыс. рублей (разработка трех не востребуемых проектов) и в объеме 1197,6 тыс. рублей (уплаченные госпошлины, уплата пеней, штрафов).

С целью устранения отмеченных недостатков контрольно-счетной палатой направлены в соответствии со статьей 15 Закона Костромской области «О контрольно-счетной палате Костромской области» представления с предложениями департаменту строительства Костромской области и ОГКУ «Облстройзаказчик».

Информации о результатах контрольного мероприятия направлены в Костромскую областную Думу и губернатору Костромской области.