
ИНФОРМАЦИЯ  

ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  АНАЛИЗА ХОДА  РЕАЛИЗАЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПРОГРАММЫ    КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ   

«РАЦИОНАЛЬНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРИРОДНЫХ  РЕСУРСОВ  И  ОХРАНА  

ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ  НА  2014 - 2020 

ГОДЫ»  ЗА  2014 - 2017 ГОДЫ, ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ  ПРОВЕРКИ 

ЗАКОННОСТИ  И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  (ЭФФЕКТИВНОСТИ  И  

ЭКОНОМНОСТИ)   ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  БЮДЖЕТНЫХ  СРЕДСВ,  

ВЫДЕЛЕННЫХ  НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  МЕРОПРИЯТИЙ,  

ИСПОЛНЯЕМЫХ  В РАМКАХ  РЕАЛИЗАЦИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ПРОГРАММЫ   (ВЫБОРОЧНО) 

 

  В соответствии с планом работы на 2018 год контрольно-счетной палатой 

Костромской области проведены  анализ хода исполнения государственной   

программы  Костромской  области  «Рациональное использование  природных 

ресурсов  и  охрана окружающей среды Костромской области на 2014 - 2020 годы» и 

проверка законности и результативности (эффективности и экономности) 

использования бюджетных средств, выделенных на осуществление мероприятий, 

исполняемых в рамках реализации государственной программы (выборочно), в ходе 

которой установлено, что заявленное департаментом  значение  критерия  

эффективности,  позволившее  сделать  вывод  о  высокой   эффективности   

государственной  программы  за  2016  год,  некорректно. Большинство значений 

результативности  определялись  с  нарушениями   норм  и  требований  «Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных  программ 

Костромской  области», утвержденного  постановлением   администрации   

Костромской   области  от  28.01.2014 года  № 2-а (по отдельным индикаторам 

отсутствовали утвержденные  методики или данных  государственного 

статистического  наблюдения  или  не указывались фактические значения или 

произведен некорректный расчет или расчет не проводился). 

Имели место нарушения законодательства: 

- при составлении  и  ведении  бюджетных  смет  в  2016  и  2017 годах (в том 

числе показатели бюджетных смет на 2016 и 2017 годы   не соответствовали 

доведенным лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение 

бюджетных обязательств; 

- при закупках (по  трем закупкам  начальная максимальная цена контракта 

превышала 250,0 тыс. рублей – следовало их осуществлять через ОГКУ «Агентство 

государственных закупок Костромской области»; по одному контракту не  

применены меры  ответственности,  в виде взыскания  пени  в сумме  62,1  тыс. 

рублей  за просрочку  исполнения обязательств). 

Установлено  нарушение  требований  статьи  15  Трудового  кодекса 

Российской Федерации, запрещающих заключение гражданско-правовых договоров, 

фактически регулирующих трудовые отношения между работником и 

работодателем. В 2017 году  допущено незаконное заключение 2 гражданско-

правовых договоров с двумя  физическими лицами   на   возмездное оказание услуг 

по уборке служебных помещений  на сумму 189,2 тыс. рублей. 



    С целью устранения отмеченных нарушений и недостатков контрольно-

счетной палатой направлено представление с предложениями департаменту 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области. 

 Информации о результатах контрольного мероприятия направлены в 

Костромскую областную Думу и губернатору Костромской области. 


